



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

CITE:INF/SMIP/DSO/USOE/023/2025

**ORDEN DE CAMBIO No. 4**

(POR AMPLIACIÓN DE PLAZO)

FECHA: 7 de febrero 2025

PROYECTO: CONST. DISTRIBUIDOR EX TRANCA DE RIO SECO, LOCALIZACIÓN: DISTRITAL, DISTRITO: DISTRITAL

COD. ID.: LP/CPN-O/008/2022

LOCALIZACIÓN: DISTRITAL

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL TERRAMIA Y ASOCIADOS

CUCE: 22-1205-06-1250020-1-1

CÓDIGO SISIN: 005-44065-00000

DISTRITO: DISTRITAL

MODIFICACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA :

OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ORIGINAL	PLAZO ADICIONAL SEGÚN OC N° 1	PLAZO ADICIONAL SEGÚN OC N° 2	PLAZO ADICIONAL SEGÚN CM N° 1	PLAZO ADICIONAL SEGÚN OC N° 3	PLAZO ADICIONAL SEGÚN OC N° 4			PLAZO DE EJECUCIÓN APROBADO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO N° 4
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	POR CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR	POR RENDIMIENTOS	TOTAL	
CONST. DISTRIBUIDOR EX TRANCA DE RIO SECO, LOCALIZACIÓN : DISTRITAL, DISTRITO: DISTRITAL	440	150	31	94	43	41	0	41	808
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA D.C.	440	150	31	94	43	41			808

Fecha de Orden de proceder: 24 de enero de 2023  
 Plazo segun contrato original: 440 días calendario  
 Anteriores ampliaciones aprobadas: 327 días calendario  
 Nuevo plazo aprobado: 41 días calendario  
 Nueva fecha de conclusion: 10 de abril de 2025

Las modificaciones planteadas se sustentan en los Informes Técnicos y Legal emitidos al efecto.

CONFORMIDAD:

*Tatiana*  
 Ing. Tatiana Afanador Zambrano  
 SUPERVISIÓN DE OBRAS  
 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS  
 DSO - SMIP - GAMCA  
 SUPERVISOR DE OBRA

*Gabriela*  
 Ing. Gabriela Q. Ovando Crespo  
 DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS  
 S.M.I.P.  
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



*Miguel*  
 Mg. Miguel Ángel Torres  
 FISCAL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS  
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

*Shirley*  
 Ing. Shirley Lelis Parrado Muñoz  
 JEFE DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS  
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS  
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

*Luzmila*  
 Ing. Luzmila Otero de la Vega Mendizola  
 DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS  
 S.M.I.P.  
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



*Alejandra*  
 Lic. Alejandra Amatlter Perez  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 "ASOCIACION ACCIDENTAL TERRAMIA Y ASOCIADOS"

*Carlos*  
 Lic. Carlos Marco Marcu  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 R.P.C. G.A.M.E.A.